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Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Staran Rakennustekniikan Korjausrakentamisen 
kanssa. Korjausrakentamisosastolla on koettu tarvetta kartoittaa osaston tarpeita mobiilitek-
niikan tarjoamia mahdollisuuksia pohdittaessa. Tarpeelliseksi on koettu myös tulevaisuuden 
toiminnan järjestelyn visioiminen tulevien teknisten ratkaisujen pohjaksi. 
Korjausrakennusosaston työnjohdon mielipiteitä tutkittiin kyselytutkimuksella, jonka teemoja 
olivat mobiilitekniikkaan kohdistuvat asenteet, työnjohdon työajankäyttö, ongelmien kartoi-
tus ja käytössä olevien ohjelmien käyttöasteen selvittäminen. 
Mobiilitekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja sovelluksiin tehtiin katsaus esittelemällä muu-
tamia tuotannonohjauksen, dokumentoinnin ja sähköisen tuntikirjanpidon välineitä. 
Kyselytutkimuksella saatua tietoa analysoitiin korjausrakentamisen haasteet ja osaston on-
gelmat huomioon ottaen. Tutkitun ja havaitun tiedon pohjalta luotiin visio tulevasta toiminnan 
järjestelystä.  
Opinnäytetyö toimii eräänlaisena sisäänheittäjänä Korjausrakennusosaston toimintaan, tar-
peisiin ja ongelmiin mobiiliteknisiä valintoja pohdittaessa. Opinnäytetyö tarjoaa myös nipun 
jatkotutkimusideoita edelleen tutkittavaksi. 
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Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Staran Rakennustekniikan Korjausrakentami-
sen kanssa. Korjausrakentamisosastolla on koettu tarvetta kartoittaa osaston tarpeet 
mobiilitekniikan tarjoamia mahdollisuuksia pohdittaessa. Korjausrakentamisen haastava 
toimintaympäristö asettaa mobiiliteknisille ratkaisuille vaativat lähtökohdat. Vastaavan-
laista tutkimusta ei osastolla ole vielä tehty.  
1.1 Aiheen esittely 
Erilaiset mobiilitekniikkaa hyödyntävät mobiilisovellukset ovat tulleet viime vuosina no-
peasti myös rakennusteollisuuden käyttöön. Mobiilitekniikkaa voidaan hyödyntää monin 
tavoin tuotannon eri vaiheissa. Erilaisia mobiilisovelluksia löytyy markkinoilta lukuisia. 
Uuden tekniikan avulla tuotannon tehokkuutta on mahdollista parantaa huomattavasti. 
Vain mielikuvitus on rajana tekniikan soveltamiselle tuotannossa. Mobiilitekniikan käyt-
tökohteita rakennustyömailla ovat muiden muassa työturvallisuuden mittaus, dokumen-
tointi, tuotannonohjaus, työajanseuranta, kulunvalvonta ja hankintojen järjestely. 
Staran Rakennustekniikan Korjausrakennusosaston tekemät lukuisat työkohteet ja kau-
pungin toimintaympäristö aiheuttavat omat haasteensa mobiilitekniikan käyttöönotolle 
osaston sisällä. Työyhteisön toiminta- ja asenneympäristö on myös muutoksen alla tuo-
taessa uutta tekniikkaa jokapäiväiseen käyttöön. 
1.2 Työn tavoitteet 
Tässä opinnäytetyössä perehdytään Staran Korjausrakennusosaston kehitystarpeisiin ja 
kartoitetaan työprosessin kannalta merkittävimpiä ongelmia. Mobiilitekniikan tarjoamia 
mahdollisuuksia pohditaan huomioiden korjausrakentamisen haasteet ja osaston tar-
peet. Lisäksi tarkastellaan sovellusten käyttöönottoa ja siihen tarvittavaa laitteistoa.  
Opinnäytetyön tavoitteena on myös luoda tutkitun ja havaitun tiedon pohjalta visio ide-
aalista toiminnan järjestelystä Staran Rakennustekniikan Korjausrakennusosastolla. Vi-
sion on tarkoitus toimia eräänlaisena suunnannäyttäjänä tuleville valinnoille toimintaa 
mahdollisesti uudelleen järjesteltäessä ja mobiiliteknisiä valintoja tehtäessä.  
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1.3 Työn toteutus  
Tämä opinnäytetyö perustuu kyselytutkimuksella, haastatteluilla ja kirjoittajan omalla työ-
kokemuksella hankitun tiedon pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin.  
Kyselytutkimuksella selvitetään työnjohdon asenneilmapiiriä ja yleistä valmiutta mobii-
lisovellusten käyttöönottoon. Kyselytutkimuksella selvitetään myös korjausrakennusyk-
sikön toiminnan ongelmia, työnjohtajan työajankäyttöä ja nykyisin käytössä olevien so-
vellusten käyttöastetta ja osaamista. Saadun tiedon pohjalta luodaan visio ideaalista teh-
tävänannonjärjestelystä korjausrakennusyksikössä ja tehdään katsaus muutamiin mo-
biilitekniikkaa hyödyntäviin mobiilisovelluksiin, joilla voisi olla käyttöä osastolla. 
 
2 Organisaation esittely 
 
Tässä luvussa kuvataan Helsingin kaupungin toimintaympäristöä, jossa Staran Raken-
nustekniikan Korjausrakentaminen toimii.  
2.1 Stara 
Stara on Helsingin kaupungin oma rakentamispalvelu. Stara toimii rakentamisen, ympä-
ristönhoidon ja logistiikan toimialalla. Vuoden 2009 alusta Stara on pitänyt Helsingistä 
huolta itsenäisenä virastona ja vuodesta 2010 toiminut omalla nimellä Stara. Staran juu-
ret ovat pitkällä Helsingin historiassa, vuonna 1878 perustetussa rakennuskonttorissa, 




2.2 Staran Rakennustekniikka 
Staran organisaatio tuottaa palveluita viidessä tuotantoyksikössä eri toimialoilla. Ku-
vassa 1 on esitetty Staran tuotantoyksiköt ja niiden alaiset osastot. Staran rakennustek-
niikka (RAT) koostuu sisäisistä osastoista, joita ovat Rakennusprojektit, Korjausrakenta-
minen, Konepaja ja Tekninen tuki. Rakennustekniikka työllistää noin 300 henkeä, ja sen 
osuus koko Staran liikevaihdosta oli noin 64 miljoonaa euroa vuonna 2014. [1;2.] 
 
Kuva 1: Staran organisaatio. Korjausrakentaminen (KRN) on yksikkö Raknnustekniikan (RAT) 
sisällä. [1.] 
2.2.1 Staran Rakennustekniikka, Korjausrakentaminen 
Staran Rakennustekniikan Korjausrakentaminen (KRN) on osasto Staran Rakennustek-
niikkayksikön (RAT) sisällä. Korjausrakentamisosaston tyypilliset työt ovat kosteusvau-
riokorjauksia, tilojen muutostöitä, nopeita korjaustöitä ja huoltotöitä. Korjausrakennus-
osastolla työskentelee noin 120 työntekijää, joista noin 20 on työnjohtoa. Urakoiden koko 
vaihtelee paljon aina yksittäisistä pienistä korjauspyynnöistä isompiin peruskorjauksiin 
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saakka. Yksittäisen työn arvo vaihtelee sadan euron ja satojen tuhansien eurojen välillä. 
Keskiarvoinen urakkasumma jää kuitenkin alle 10 000 euron.  
Korjausrakennusosaston erikoisosaamista on pienten korjaustöiden tekeminen kaupun-
gin kiinteistöissä. Korjausrakennusosaston työntekijät ovat tottuneet työtä suorittaes-
saan ottamaan huomioon kaupungin tilojen käytön asettamat haasteet aikataululle ja ti-
loissa toimimiselle. 
Osaston työnjohto vastaa työn järjestelystä. Työnjohdon työhön kuuluu urakan vieminen 
läpi aina urakkalaskennasta luovutukseen. Oman henkilökunnan lisäksi apuna voidaan 
käyttää valmiiksi kilpailutettuja aliurakoitsijoita. Aliurakoitsijoita käytetään täyttämään li-
sätyövoiman, erikoisosaamisen ja kaluston tarvetta. Aliurakoitsijat kilpailutetaan julkisten 
hankintojen edellyttämällä puitesopimuskilpailutuksella.  
2.2.2 Asiakkaat 
Stara on kaupungin sisäinen palveluntuottaja, jonka liikevaihdosta suurin osa tulee kau-
pungin eri virastoilta. Staran toimintaa säätelee julkisten hankintojen laki, joka rajoittaa 
palveluiden tuottamista yksityiselle sektorille terveen kilpailun vääristymisen ehkäise-
miseksi markkinoilla. 
Stara Rakennustekniikan suurimpia tilaajia ovat Kiinteistöviraston Tilakeskus. Tilakes-
kuksen tehtävänä on huolehtia siitä, että kaupungin palveluja tarjotaan toimivissa, talou-
dellisissa ja turvallisissa tiloissa. Tilakeskus kehittää jatkuvasti kaupungin kiinteistöjä ja 
tiloja vastaamaan uusia ja muuttuvia käyttötarpeita. Kaupungin sisäisenä toimijana Sta-




3 Prosessin kuvaus 
 
Tässä luvussa käydään pääpiirteittäin läpi työprosessin eri vaiheita Korjausrakennus-
osastolla.  
Korjausrakennusosaston töistä lukumääräisesti suurin osa koostuu pienistä korjaus-
töistä. Nämä pienet korjaustyöt suoritetaan prosessiluontoisesti mahdollisimman nope-
alla aikataululla. Kaupungin sisäisenä palveluntuottajana Stara tekee urakkatarjouksen 
kattohintaisena tarjouksena, jossa määritetään urakan maksimikulut. Laskutusvai-
heessa laskutetaan kuitenkin vain toteutuneet kustannukset. Korjaustyön suuruudesta 
riippuen Korjausrakentamisen työnjohto tarjoaa urakkaa kattohintaisella tarjouksella 
työtä tilaaville tahoille. Pienet huolto- ja korjaustyöt tehdään yhteistyösopimuksen mukai-
sesti ilman tarjousmenettelyä. [1.] 
Prosessi käynnistyy yleensä tilaajan yhteydenotosta. Korjauspyyntö, tarjouspyyntö tai 
työtilaus tulee korjausrakentamisosastolle yleensä sähköpostilla tai suullisella sopimuk-
sella, joka pyritään vahvistamaan kirjallisesti. Kuvassa 2 on kuvattu tyypillisen korjaus-
työprosessin kulkua työn tilauksesta laskutukseen. 
Työnjohdon vastuulla on työn suunnittelu ja järjestely. Työnjohtaja tekee tai teettää ali-
urakoitsijaa apuna käyttäen tarvittavat urakan suunnitteluun ja tarjouslaskentaan liittyvät 
toimenpiteet ja tekee kattohintaisen urakkatarjouksen tilaajalle. Jos urakkatarjous hyväk-
sytään, aloitetaan tuotannon järjestely ja urakan toteutus.  
Viimeistään siinä vaiheessa kun urakka aloitetaan, avataan työlle oma työnumero Hel-
singin kaupungin käytössä olevaan taloushallintajärjestelmä SAP:iin, joka on myös Sta-
ralla käytössä. Tälle työnumerolle kirjataan urakan edetessä kaikki kyseisen työn työ- ja 
materiaalikustannukset. Myös aliurakat kirjataan työnumerolle SAP-järjestelmään. Kun 
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urakka on valmis ja SAP-järjestelmään on kirjautunut kaikki kyseisen urakan kustannuk-
set, työ on valmis laskutettavaksi. 
 
Kuva 2: Prosessin etenemisen vaiheet Korjausrakennusosastolla työtilauksesta laskutukseen. 
 
Korjausrakentamisosaston työntekijät ilmoittavat viikoittaiset työtuntinsa perinteisesti kir-
jallisilla tuntilomakkeilla kohdistaen tuntinsa eri työnumeroille. Työnjohtaja hyväksyy 
vielä työntekijöiden tuntilomakkeet ja välittää allekirjoitetut lomakkeet edelleen kirjatta-
vaksi. Tuntilomakkeilta työtunnit kirjataan SAP-järjestelmään kohdistetuille töille. Sama 
tieto tunneista välitetään myös palkanlaskentaan, jota kautta työntekijöiden palkat mak-
setaan. Tuntilomakkeiden käyttö aiheuttaa päällekkäisiä työsuoritteita, koska tunnit jou-
dutaan kirjaamaan käsin taloudenhallintajärjestelmään sen sijaan, että ne päivittyisivät 






Osana opinnäytetyötä suoritettiin kyselytutkimus Korjausrakentamisosaston työnjoh-
dolle. Kyselytutkimuksella selvitettiin henkilökunnan asenneilmapiiriä uusien mobiiliso-
vellusten käytölle, yleistä halukkuutta ja taitotasoa sovellusten käyttöönottamiselle. Li-
säksi pyrittiin selvittämään toiminnan kannalta pahimpia ongelmakohtia ja työnjohdon 
työajankäyttöä. Tutkimuksella saatua tietoa syvennettiin työnjohtajien haastatteluilla.  
4.1 Tutkimusmenetelmä 
Kyselytutkimus toteutettiin kirjallisena kyselynä työnjohtopalaverin yhteydessä. Kysely-
tutkimukseen vastasi yhteensä 12 korjausrakennusyksikön työnjohtoon kuuluvaa henki-
löä; 9 työnjohtajaa, 2 työpäällikköä ja 1 rakennuspäällikkö. Vastaajien lukumäärää tutki-
muksessa voidaan pitää kohtuullisen kattavana ottaen huomioon koko osaston suuruu-
den. Työnjohdon määrä osastolla vaihtelee 15–17 henkilön välillä riippuen työnjohtohar-
joittelijoiden määrästä. 
4.2 Kyselytutkimuksen aineisto 
Kyselytutkimus Korjausrakentamisen työnjohdolle koostui neljästä osiosta. Ensimmäi-
sen osion ”kyllä tai ei” kysymyksillä selvitettiin mobiilitekniikan käyttöön kohdistuvia asen-
teita, sovellusten tarpeellisuutta, mobiililaitteiden käyttöä ja laitteiston vaatimuksia      
(Liite 1). 
Kyselytutkimuksen toinen osio käsitteli korjausrakentamisosastolla käytössä olevia tie-
tokone- ja mobiiliohjelmistoja. Kyselytutkimuksella selvitettiin ohjelma kerrallaan kysei-
sen ohjelman käyttöastetta, helppokäyttöisyyttä ja vastaajan oman osaamisen tasoa 
(Liite 2). 
Kyselytutkimuksen kolmannella osiolla pyrittiin selvittämään työnjohtajan toiminnan kan-
nalta ongelmallisia kohtia ja eri työsuoritteisiin kuluvaa työaikaa. Lisäksi vastaaja sai 
mahdollisuuden ottaa kantaa, viekö kyseinen työsuorite tämän hetkisen toimintamallin 
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mukaan turhan paljon työnjohtajan aikaa. Vastausta oli myös mahdollista tarkentaa ja 
perustella vapaasti (Liite 3). 
Neljäs osio oli varattu avoimille kysymyksille, joilla pyrittiin muodostamaan kuva tarvitta-
vista toiminnoista mobiililaitteilla, työntekijöiden osaamisesta mobiililaitteiden kanssa ja 
mahdollisista haasteista sovellusten käyttöönottovaiheessa (Liite 4). 
4.3 Tutkimusaineiston analyysi mobiilitekniikan osalta 
Tässä alaluvussa käydään läpi kyselytutkimuksen ja haastatteluiden perusteella saatua 
tietoa mobiilitekniikan hyödyntämisestä, sovellusten käyttöönotosta ja uuteen tekniik-
kaan kohdistuvista asenteista. 
4.3.1 Mobiililaitteen koko 
Mobiililaitteen kokovaatimuksia selvitettiin kysymällä, minkä kokoiselta näytöltä työmaan 
asiakirjojen tarkasteleminen onnistuu. Esimerkkilaitteita olivat 5 tuuman älypuhelin, 8 
tuuman tabletti ja 10 tuuman tabletti. Yli 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että 10 
tuumaisella tabletilla onnistuu asiakirjojen tarkastelu pienin varauksin. Noin puolet vas-
tanneista piti 8 tuumaista tablettia riittävänä, ja vain 25 prosenttia koki älypuhelimen näy-
tön riittävän suureksi työmaan asiakirjojen tarkasteluun. Kommenteista kävi ilmi, että mo-
biililaite ei kuitenkaan korvaa perinteistä paperista piirustusta. (Liite 1.) 
4.3.2 Mitä mobiilipalveluilta halutaan? 
Kyselytutkimuksen avoimella kysymyksellä selvitettiin, mitä mobiililaitteella pitäisi pystyä 
tekemään työmaalla. Ensimmäisenä tarpeena esille nousi mahdollisuus lähettää valoku-
via työnjohdon ja työntekijän välillä. Tarpeelliseksi koettiin myös muutamassa vastauk-
sessa työmääräysten antaminen mobiilisti. Työmaan asiakirjojen ja piirustusten katselu 
työmaalla mobiililaitteella olisi kyselyn perusteella myös kiinnostava mahdollisuus. Yli 90 
prosenttia vastaajista piti asiakirjojen tarkastelua mobiililaitteella tervetulleena palveluna. 
Lisäksi pääsy projektipankkiin ja pienimuotoinen muistiinpanojen- ja tarkastusten teke-
minen mobiililaitteella kiinnostaisi. Myös SAP-sovelluksen saaminen puhelimeen tai tab-




Työnjohdon asenne uutta mobiilitekniikkaa kohtaan oli kyselytutkimuksessa kohtuullisen 
hyvä. Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että toimivan mobiilitekniikan avulla voi-
daan parhaimmillaan tehostaa työajankäyttöä huomattavasti, niin työnjohdon kuin työn-
tekijöidenkin osalta. Lähes kaikki vastaajat olivat myös halukkaita opettelemaan uusien 
sovellusten käyttöä. Vastaajista 75 prosenttia ilmaisi halukkuutensa olla mukana kehit-
tämässä sähköisiä järjestelmiä Korjausrakennusosastolla. (Liite 1.) 
Työntekijöiden osalta asennekartoitus jäi vajavaiseksi. Saatu tieto perustuu työnjohdon 
arvioon työntekijöistä. Kyselytutkimuksessa yli 90 prosenttia työnjohdosta uskoi uusien 
sovellusten tuomisen osaston käyttöön aiheuttavan vastustusta työntekijöiden keskuu-
dessa (Liite 1). 
4.3.4 Mihin mobiililaitetta käytetään? 
Tällä hetkellä työnjohdon käytössä olevat mobiililaitteet ovat pitkälti älypuhelimia. Kyse-
lytutkimuksen mukaan mobiililaitteitta käytetään tällä hetkellä ensisijaisesti soittamiseen 
ja sähköpostien lukemiseen kentällä. Yli 80 prosenttia vastaajista lukee sähköposteja ja 
hakee tietoa verkosta mobiililaitteellaan. Navigoinnin apuvälineenä mobiililaite on myös 
yllättävän suosittu. Kesällä 2015 käyttöönotettu työajokilometrejä kirjaava M2-mobiiliso-
vellus on löytänyt tiensä työnjohdon mobiililaitteisiin ja on lähes kaikilla aktiivisessa käy-
tössä. (Liite 1;2;4.) 
4.3.5 Työntekijät mobiilitekniikan käyttäjinä 
Kyselytutkimuksen neljännen osion avoimella kysymyksellä pyrittiin selvittämään työnte-
kijöitä mobiililaitteiden käyttäjinä. Työnjohto sai avoimella vastauksella kuvata työnteki-
jöidensä taitotasoa ja valmiutta. Vastausten arvioissa oli suurta vaihtelua. Monet vastaa-
jat ottivat kuitenkin esille työntekijän iän. Nuorilla työntekijöillä valmius mobiililaitteiden 
käyttöön on lähtökohtaisesti parempi kuin vanhemmilla. Ikää ei kuitenkaan voida pitää 
ainoana merkittävänä tekijänä. Mahdollisia käyttöönoton ongelmia kysyttäessä moni 
vastaaja otti esille työntekijöiden asenteet ja motivaation uusien sovellusten opetteluun. 
Yli 90 prosenttia vastaajista uskoi uusien sovellusten tuomisen osaston käyttöön aiheut-
tavan vastustusta työntekijöiden keskuudessa. (Liite 1;4.) 
  
10 
4.4 Tutkimusaineiston analyysi työajan käytön osalta 
Tässä alaluvussa analysoidaan työajankäyttöä koskevien vastausten tutkimusaineistoa. 
Ajankäytön suhteen vastaajien kesken oli kysymyksestä riippuen suuria eroja. Tämä hei-
kentää hieman tutkimuksella saadun tiedon luotettavuutta. Syynä vastausten suuriin 
eroihin voi olla monta asiaa. Vastaajat voivat yksinkertaisesti käyttää kyseiseen suorit-
teeseen eri määrän aikaa, vastaajilla voi olla erilaiset taidot kyseisen suoritteen suoritta-
miseksi tai kysymyksen työsuorite ymmärretään hieman eri tavalla laajuudeltaan katta-
vaksi. Vastanneiden henkilöiden työtehtävät ovat myös hieman erilaisia, mikä vaikuttaa 
ajankäyttöön. Vastauksista saadaan kuitenkin keskiarvoja, joita voidaan pitää suuntaa 
antavina eri työsuoritusten ajankäyttöä arvioitaessa. 
4.4.1 Pöytäkoneella ja mobiililaitteella työskentely 
Tutkimuksen viikoittaisen tuntiarvion mukaan työnjohdon työaika jakaantuu keskiarvoi-
sesti työnjohtajan perustehtäviin kohtuullisen tasaisesti. Työnjohtajan työajasta menee 
arvioiden keskiarvon mukaan 18,7 tuntia viikossa pöytäkoneella työskentelyyn. Keskiar-
voa nostaa hieman se, että kyselyyn vastanneiden joukossa oli kaksi työpäällikköä ja 
yksi rakennuspäällikkö, joiden työ on lähtökohtaisesti enemmän tietokoneella tapahtu-
vaa työtä. 
Älypuhelinta käytetään tutkimuksen mukaan myös paljon tiedonhakuun. Yli 80 prosenttia 
vastaajista vastasi kyllä tätä kysyttäessä. Käytännössä tiedonhaku puhelimella tapahtuu 
kentällä työmaaolosuhteissa ja toimiston ulkopuolella liikuttaessa. Yli 80 prosenttia vas-
tanneista käyttää myös puhelintaan sähköpostien lukemiseen. (Liite 1.) 
4.4.2 Tuntikirjanpito 
Tällä hetkellä Korjausrakentamisosastolla on käytössä tuntilomakkeet, joita työntekijät 
täyttävät viikoittain. Työnjohtajan tehtävä on tarkastaa ja kuitata tuntilomakkeet. Tehtä-
vään kuluu tutkimuksen mukaan keskimäärin 2 tuntia työnjohtajan työaikaa viikoittain. 
Sähköisen tuntikirjanpidon tuomista osastolle on pohdittu aikaisemmin, mutta mitään val-
mista ei ole vielä saatu käyttöön. Kyselytutkimuksen ensimmäisessä osassa työnjoh-
dolta kysyttiin, haluaisitko sähköisen tuntikirjanpidon osaston käyttöön. Tähän kysymyk-
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seen 75 prosenttia vastaajista antoi myöntävän vastauksen. Tuntilomakkeiden tarkasta-
miseen käytettävä työnjohtajan aika ei välttämättä sähköiseen tuntikirjanpitoon siirryttä-
essä tule juurikaan muuttumaan. Työnjohtajan on joka tapauksessa käytävä työntekijöi-
den tunnit läpi ennen niiden hyväksymistä. Sähköistä järjestelmää käytettäessä virheel-
listen työnumeroiden määrä lomakkeissa tulisi todennäköisesti laskemaan etenkin, jos 
työnumeron valinta perustuu työntekijän paikannukseen. Myös sähköisestä luettelosta 
valittavalla työnumerolla voitaisiin saada parempi osumatarkkuus oikeaan työnumeroon.  
(Liite 1.) 
4.4.3 Perehdytykset  
Korjausrakennuskohteiden suuri lukumäärä ja keskimäärin pieni kokoluokka aiheuttaa 
osaston työnjohtajille jatkuvia haasteita aliurakoitsijoiden ja omien työntekijöiden pereh-
dyttämiseen eri työmaille. Lisäksi viikoittain vaihtuvat aliurakoitsijoiden työntekijät eri 
kohteissa lisäävät entisestään tätä perehdytyspainetta. Kyselyyn vastanneista työnjoh-
tajista yli 80 prosenttia piti työntekijän perehdyttämistä työmaalle toisinaan mahdotto-
mana toteuttaa. (Liite 1.) 
Kyselytutkimuksessa työntekijän perehdyttämiseen arvioitiin menevän aikaa keskiar-
volta 2,7 tuntia viikossa. Vain 17 prosenttia vastaajista vastasi kuitenkin, että perehdyt-
täminen vie liikaa työnjohtajan työaikaa. Tämä tieto on hieman ristiriidassa ensimmäisen 
osion kysymyksen kanssa, jossa yli 80 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että työn-
tekijän perehdyttäminen työmaalle on toisinaan mahdotonta. Vastauksista on tulkitta-
vissa, että perehdyttämisen ajankohta on monesti päällekkäin työnjohtajan muiden työ-
tehtävien kanssa. Tutkimuksen tuntiarviot perehdyttämiseen kuluvasta ajasta vaihtelevat 
yhdestä tunnista viiteen tuntiin viikossa. Suurinta arvoa, viisi tuntia viikossa voidaan pitää 
viikkotasolla jo aika raskaana työsuoritteena, joka vie merkittävästi työnjohtajan viikoit-
taista työaikaa. (Liite 1;3.) 
Markkinoilta löytyy erilaisia mahdollisuuksia suorittaa perehdytys mobiililaitteella. 58 pro-
senttia vastaajista piti perehdyttämistä mobiililaitteella hyvänä mahdollisuutena. Mobiili-
palvelun käyttäminen perehdytyksessä ei kuitenkaan juurikaan tehosta työnjohtajan 
työtä, koska kohteessa on oltava fyysisesti paikalla perehdyttämässä. Mobiilisovelluk-




4.4.4 Tilausten käsittely 
Tulevien työtilausten ja korjauspyyntöjen käsittely koetaan korjausrakentamisosastolla 
kohtuullisen työlääksi. Keskimäärin työtilausten käsittely ottaa työnjohtajan aikaa 5,4 tun-
tia viikossa. Tuntiarvioiden hajonta on vastauksissa suurta. Arviot vaihtelevat yhdestä 
tunnista kahteentoista tuntiin viikossa. Tämä selittyy pitkälti vastaajien hieman erilaisilla 
työtehtävillä. Lähes puolet vastaajista pitää tilausten käsittelyä turhan työläänä työsuo-
ritteena, joka voisi olla järjestetty helpommin toteutettavaksi. (Liite 3.) 
4.4.5 Laskujen tarkastaminen 
Tulevien laskujen tarkastaminen Korjausrakennusosastolla on työsuorite, joka toistuu 
moneen kertaan. Sama lasku tarkastetaan työnjohdossa useiden henkilöiden toimesta. 
Laskun lähettäjän tulee liittää laskuun kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet, jotta lasku voi-
daan hyväksyä. Lisäksi laskutushinnan pitää vastata puitesopimuksessa sovittuja yksik-
köhintoja. Tulevien laskujen liitteissä, niiden sisällöissä tai yksikköhinnoissa ilmenee 
usein puutteita, joiden selvittäminen aliurakoitsijan kanssa vie pahimmillaan Korjausra-
kentamisen työnjohdolta paljon aikaa. Kyselytutkimukseen vastanneista 58 prosenttia 
koki laskujen tarkastamisen vievän turhan paljon työaikaa. Työsuoritusta perusteltiin liian 
tarkaksi toimenpiteeksi. Myös usein ilmenevät puutteet laskujen liitetietojen kanssa tur-
hauttavat työnjohtoa. (Liite 3.) 
4.4.6 Työnumeroiden selvittäminen 
Työkohteiden suuren lukumäärän johdosta myös kohdekohtaisten työnumeroiden määrä 
taloushallinnassa on Korjausrakennusosastolla suuri. Käytännössä uuden työn alkaessa 
avataan uusi työnumero. Monesti vastaan tulee myös tilanne, jolloin työnjohtaja joutuu 
selvittämään kohteessa olevia avonaisia töitä ja niiden työnumeroita. Myös tehtävänan-
nossa työntekijöille on ilmoitettava työnumero, jotta työntekijä osaa kohdistaa työtunnit 
ja materiaalikulut kyseiselle työlle. Kyselytutkimuksessa työnjohtajan ajankäytön keskiar-
voksi työnumeroiden etsimiselle ja selvittämiselle arvioitiin 2,1 tuntia viikossa, hajonnan 
ollessa kahdeksasta tunnista yhteen tuntiin. Työnumeroiden selvittämisen työmäärää li-
sää osaltaan tuntilomakkeiden käyttäminen. Kun työnumeroa kopioidaan manuaalisesti 
lapulta toiselle moneen kertaan, virhelyöntien määrä kasvaa. (Liite 3.) 
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4.4.7 Ilmoitusvelvollisuus ja leimauslaitteiden käyttö 
Työmaan kulunvalvontaa ja lakisääteisten ilmoitusten tekemistä helpottamaan suunni-
tellut leimauslaitteet ovat tulleet Korjausrakennusosaston käyttöön tämän vuoden ai-
kana. Leimauslaitteet toimivat yksinkertaisella periaatteella. Työntekijä leimaa itsensä 
sisään VALTTI-kortilla työmaalle saapuessaan ja lähtiessään ulos. Korjausrakentamisen 
tekemistä urakoista suurin osa on kokoluokaltaan sen verran pieniä, että leimauslaitteen 
käyttö työmaalla ei ole järkevää. Osastolla on kuitenkin satunnaisesti suurempia ura-
koita, joissa leimauslaitteen käyttö olisi kannattavaa. Varsinkin aliurakoitsijan seuran-
nassa leimauslaite on erinomainen työkalu niin aliurakoitsijan työntekijöiden kuin työ-
aikojenkin puolesta. Kyselytutkimuksessa selvisi, että vain kaksi työnjohtajaa on käyttä-
nyt leimauslaitetta omalla työmaallaan, vaikka laitteita on ollut tarjolla käyttöön jo pidem-
män aikaa. Kyselytutkimuksessa kaksi vastaajaa on myös sitä mieltä, että leimauslait-
teen käyttö on helpottanut lakisääteisten ilmoitusten tekemistä. Ilmoitusvelvollisuuden 
täyttäminen on työajankäyttöarviossa vienyt keskiarvolta 2,1 tuntia työnjohdon työaikaa 




4.5 Ohjelmien käyttöaste 
Kyselytutkimuksen toinen osio käsitteli korjausrakentamisosastolla käytössä olevia tie-
tokoneohjelmistoja. Kyselytutkimuksella selvitettiin ohjelma kerrallaan kyseisen ohjel-
man käyttöastetta, helppokäyttöisyyttä ja vastaajan omaa osaamista. 
Taulukko 1: Korjausrakennusosastolla käytettävien sovellusten käyttöasteet. 
Ohjelma 
 
Käyttöaste Helppokäyttöisyys Käytön 
osaaminen 
Käyttäjiä 
Whatsapp  3,5 4,6 4,3 10/12 
M2 mobiili 2,9 3,4 3,9 8/12 
Mobilenote 1,1 2 4 1/12 
Jcad 1,3 3 3,7 3/12 
Jydacom 1,6 3,7 4 3/12 
Session 1,3 5 4,5 2/12 
MS Word 3,8 4,1 4,1 10/12 
MS Excel 3,6 3,7 3,6 10/12 
MS Access 1,8 2,6 2,6 7/12 
Outlook 4,3 4,5 4,4 11/12 
Planet 2,6 2,9 2,7 9/12 
Vesihiisi, Töidenseuranta 3,1 4 3,8 11/12 
Paikkatieto 2,9 3,6 3,8 9/12 
Buildercom, projektipankki 2,3 2,6 2,6 9/12 
Navigointi, Google Maps yms. 3,6 3,8 3,8 10/12 
Fonecta Caller 2,9 4 4 8/12 
Yllä olevassa taulukossa 1 on esitetty käytössä oleva ohjelma tai sovellus, sen käyttö-
aste, helppokäyttöisyys, käytön osaaminen ja käyttäjien määrä Staran Korjausrakennus-
osastolla. Arvot perustuvat kyselytutkimuksella tutkittujen vastaajien itsearvioihin.  
Ohjelman tarpeellisuutta ja käytön määrää tutkittiin kysymyksellä ”kuinka paljon käytät?” 
Tähän kysymykseen oli mahdollista vastata asteikolla 1–5, 1=ei käyttöä 5=paljon käyt-
töä. Käyttöaste on keskiarvo kaikkien kyselyyn vastanneiden arvioista. Suurimmalla 
osalla käytössä olevista ohjelmista on tutkimuksen mukaan käyttöä. Alhainen käyttöaste 
voi johtua esimerkiksi siitä, että kyseiselle ohjelmalle ei yksinkertaisesti ole käyttöä tai 
ohjelman käytön osaaminen ei ole sillä tasolla, että ohjelma olisi työnjohtajan viikoittai-
sessa käytössä. (Liite 2.) 
  
15 
Ohjelman helppokäyttöisyyttä ja sen käytön osaamista tutkittiin myös vastaajien arviolla. 
Vastaus annettiin asteikolla 1–5. Helppokäyttöisyyden arvio 1=vaikea, 5=erittäin helppo. 
Oman käytön osaaminen 1=heikko, 5=erittäin hyvä. Helppokäyttöisyyden ja käytön 
osaamisen arvo on keskiarvo kaikkien ohjelmaa käyttävien henkilöiden arvioista. Kes-
kiarvoa laskettaessa jätettiin laskematta niiden vastaajien arviot, jotka ilmoittivat ohjel-
man käytön määräksi 1 eli ei käyttöä. (Liite 2.) 
Tutkimuksessa korkealla käyttöasteella erottuivat perinteiset työkalut, kuten Outlook, 
Word, Excel. Näillä ohjelmilla on selvästi paljon käyttöä työnjohdon jokapäiväisessä 
työssä. Näitä ohjelmia osattiin myös käyttää ja niitä pidettiin helppokäyttöisinä. (Liite 2.) 
Määrä- ja kustannuslaskentaohjelmien (JCad, Jydacom) käyttöaste osoittautui tutkimuk-
sessa erittäin vähäiseksi ja käyttäjien määrä pieneksi. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, 
että Korjausrakennusosastolla laskettavat urakat ovat pääsääntöisesti arvoiltaan pieneh-
köjä urakoita. Urakkalaskennassa luotetaan pitkälti opittuun hintatietoon ja kattohintais-
ten urakkatarjousten antamaan liikkumavaraan urakan toteutuksessa. Pienissä ura-
koissa määrälaskenta on sen verran yksinkertaista, ettei määrälaskentaohjelmilla välttä-
mättä saavuteta merkittävää lisätarkkuutta. Huomion arvoista on myös se, että kyseiset 
ohjelmat ovat kohtuullisen tuoreita osaston käytössä, eikä niille ole vielä ehtinyt muodos-
tua vakiintunutta käyttöä. Kustannuslaskennassa perinteinen työkalu Excel otetaan kii-
reessä mieluummin käyttöön kuin uudet ohjelmat, joiden käytön osaaminen on puutteel-








Mobiililaitemarkkinoilla järjestelmäpuolta hallitsee käytännössä kaksi suurta käyttöjärjes-
telmää. Suosituin käyttöjärjestelmä vuonna 2013 oli Googlen omistama avoimeen läh-
dekoodiin perustuva Android-käyttöjärjestelmä. Toinen paljon käytetty järjestelmä on Ap-
plen suljettuun ympäristöön perustuva IOS-käyttöjärjestelmä. Muitakin järjestelmiä löytyy 
markkinoilta; Microsoftin Windows Phone-käyttöjärjestelmä on kuitenkin ehkä ainut var-
teenotettava kilpailija kahdelle suurimmalle. 
Mobiilisovellusten kehityksessä edetään usein myös samaa kaavaa. Pilottiohjelmistot tu-
levat useimmiten ensin Android-käyttöjärjestelmälle avoimen lähdekoodin ansiosta. IOS-
versio rakennetaan hieman myöhemmin ja viimeisenä ohjelmisto käännetään Windows 
Phone järjestelmään. Tällä hetkellä kaikki markkinoilla olevat työmaan hallinnan mobii-
lisovellukset toimivat Android-laitteilla. Suurin osa on myös saatavilla Applen IOS-lait-
teelle. 
Mobiililaitteita löytyy markkinoilta hyvin laajalla skaalalla. Laitteiden suorituskyvyissä, va-
rusteluissa ja hinnoissa on myös suuria eroja. Työmaan käytössä olevalta mobiililait-
teelta ei välttämättä vaadita suurinta mahdollista suoritustehoa. Työmaan mobiilisovel-
lukset eivät tarvitse kovinkaan suurta graafista suorituskykyä verrattaessa esimerkiksi 
mobiilipeleihin. Sen sijaan työmaaoloissa tärkeäksi ominaisuudeksi nousee laitteen 
kesto pölyä ja kosteutta vastaan. Myös akun kesto kylmissä oloissa talvella on merkittävä 
ominaisuus.  
Laitepuolella varteenotettava vaihtoehto laitehankintakulujen alentamiseksi on pelkällä 
wifi-yhteydellä varustettu tabletti. Hankintahinnan puolesta nämä mallit ovat huomatta-
vasti sim-korttipaikalla varustettuja laitteita halvempia, eikä erillisen liittymän hankintaa 
tarvita. Työn luonteesta ja käytettävästä mobiilisovelluksesta riippuen voisi olla mahdol-
lista, että pelkällä wifi-yhteydellä varustettu tabletti riittäisi työn suorittamiseen, jos esi-
merkiksi kaupungin tai Konepajan langaton verkko olisi työntekijän käytettävissä. Myös 
langattoman tukiaseman käyttö työntekijän älypuhelimella voisi olla vaihtoehtoinen rat-
kaisu yhteyden muodostamiseksi verkkoon. Pitää kuitenkin muistaa, että pelkällä wifi-
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yhteydellä varustettu mobiililaite ei työn tehokkuudessa vastaa sim-kortilla varustettua 
laitetta, jos yhteys verkkoon tarvitsee muodostaa työpäivän aikana usein. 
Mobiililaitteiden hankinnoissa Staralla olisi ehkä tarpeellista tehdä linjaus, onko hankit-
tava mobiililaite vain pelkkä yhteydenpitoväline vai enemmänkin perinteiseen työkaluun 
verrattavissa oleva tuote, joka on välttämätön kyseisen työn hoitamisen kannalta. 
Henkilöseuranta ja yksityisyyden suoja 
Harkittaessa paikkatietoon perustuvien henkilönseurantasovelluksien käyttöönottoa yri-
tyksessä on otettava huomioon työyhteisön ilmapiiriin ja luottamukseen vaikuttavat teki-
jät. Työntekijöille on pystyttävä perustelemaan telematiikan käyttöönottoon johtaneet 
syyt ja varauduttava sen käytön vastustukseen. Antti Laukkanen on tutkinut asiaa diplo-
mityössään vuonna 2015, Informaatioteknologian hyödyntämistä kaupungin ylläpito- ja 
rakennustyössä. Laukkanen toteaa työssään, että suurin yksittäinen teknologian vastus-
tamisen asiakokonaisuus liittyy huoleen kuljettajan yksityisyyden suojasta reitinseuran-
nassa. Joissain yksiköissä asiasta on syntynyt merkittäviä kiistoja työnantajan ja työnte-
kijöitä edustavien luottamusmiesten välille, Laukkanen jatkaa. Työnantajat ovat perus-
telleet henkilöseurannan tuomista yrityksen käyttöön sillä perusteella, että lähtökohtai-




5.2 Uusia sovelluksia 
Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli etsiä uusia mobiilisovelluksia, joilla voidaan lisätä 
mobiilitekniikan hyötykäyttöä ja mahdollisesti tehostaa koko osaston toimintaa. Tässä 
alaluvussa esitellään muutamia markkinoilla olevia järjestelmiä. Mobiilitekniikkaa hyö-
dyntävien järjestelmien soveltuvuus vaatii lisäselvitystä ja koekäyttöä, ennen kuin voi-
daan todeta sovellus sopivaksi Korjausrakennusosaston käyttöön. Esiteltäviä sovelluk-
sia ei ole koekäytetty. 
5.2.1 Loginets, Nopsa 
Nopsa on järjestelmä reaaliaikaiseen kulunvalvontaan rakennustyömaille. Loginets Oy:n 
Nopsalla onnistuu myös kulkutietojen raportointi verottajalle. Nopsa sopii sekä pääto-
teuttajille että aliurakoitsijoille. Järjestelmän avulla rakentamisen tiedonantovelvollisuu-
den mukainen raportointi voidaan automatisoida. Palvelun avulla saa myös tuntilaput 
palkanmaksuun. Mobiilikirjautuminen työlle sopii etenkin pieniin ja muuttuviin työkohtei-
siin. [5.] 
Nopsan käyttöliittymä toimii mobiilisovelluksella puhelimessa. Tietokoneella Nopsa ava-
taan internetselaimella. Selaimella aukeaa hallintoympäristö, joka on tarkoitettu lähinnä 
työnjohdon käyttöön. Selaimella avataan työkohteet, jonne työntekijä kirjautuu työn aloi-
tusvaiheessa puhelimellaan. Nopsa laskee työtunteja kyseiselle työmaalle, kunnes työn-
tekijä kirjautuu ulos työltä. [5.] 
Työhön voidaan kirjautua eri menetelmillä. Älypuhelimella kirjautuminen tapahtuu yksin-
kertaisella menetelmällä mobiilisovelluksella. Älypuhelimella on myös käytössä paikka-
sidonnaisuus, jota käytettäessä työntekijän tulee olla työkohteessa ennen kuin kyseiselle 
työlle kirjautuminen on mahdollista. Vaihtoehtona on myös kirjautua SMS-viestillä, jos 
käytössä ei esimerkiksi ole älypuhelinta. Tämä vaihtoehto voisi olla hyvä esimerkiksi ali-
urakoitsijoiden kohdalla. Isommilla työmailla voidaan myös ottaa käyttöön leimauslaite, 
joka toimii VALTTI-kortilla. Korjausrakennusosastolla perinteinen pieni korjauskeikka al-
kaa kuitenkin monesti jo Konepajalta, jossa valmistellaan työtä ennen varsinaista asen-
nusta kohteessa. Tässä tapauksessa paikkasidonnainen kirjautuminen työlle ei tule ky-
symykseen. Loginets Oy:n edustajan mukaan tämä ongelma olisi ratkaistavissa hakutoi-




Staralla käytössä oleva taloudenhallintajärjestelmä SAP ei suoraan ole yhteensopiva 
Nopsa palvelun kanssa. Tuntien kirjaaminen SAP-järjestelmään vaatisi rajapinnan ra-
kentamisen Nopsan ja SAP-järjestelmän välille. Tämän työn laajuus vaatii lisäselvitystä. 
Nopsan koekäyttöä rajapinnan puuttuminen ei kuitenkaan estä, koska Nopsa-palvelusta 
saa työtunnit tulostettu suoraan Excel-pohjalle, josta tuntien siirtäminen SAP-järjestel-
mään pitäisi onnistua kohtuullisen helposti. Ottaen huomioon tämän hetken toimintamal-
lin Staralla, jossa työtunnit kirjataan tuntilomakkeiden kautta SAP-järjestelmään. 
Nopsa järjestelmälisenssin hinnaksi valmistaja ilmoittaa kotisivuillaan 39 €/kk. Lisäksi 
yhden Professonal-käyttäjälisenssin hinnaksi 9,75 €/kpl/kk. Saatavilla on myös hieman 
supistettu Basic-käyttäjälisenssi, jonka hinnaksi ilmoitetaan 6,70 €/kpl/kk. [5]. 
Loginets Oy:ltä löytyy myös Valpas toiminnanohjausjärjestelmä, joka laajentaa Nopsan 
käyttöliittymää vuorovaikutteisemmaksi.  
5.2.2 Kotopro 
Kotopro on mobiililaitteella toimiva tiedonkeruu- ja dokumentointisovellus, jolla on mah-
dollista luoda raportit ja pöytäkirjat automaattisesti. Kotoprolla onnistuu mittareiden ja 
tarkastuslistojen tekeminen kustomoitavien tarpeiden mukaan. [6]. 
Kotopron lomake-editorilla sovelluksen käyttäjän on mahdollista luoda itse haluamistaan 
lomakkeista mobiilisti täytettävät versiot. Sovelluksella onnistuu myös erilaisten mittarei-
den tekeminen, kuten TR- ja MVR-mittarit. Mobiililaitteella tehdystä mittauksesta sovel-
lus tuottaa automaattisesti mittarilomakkeen PDF-muodossa. Mittauksen yhteydessä 
syntyy myös järjestys- ja puutelistat. [6]. 
Sovelluksen alkaenhinnaksi ilmoitetaan 49 euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittanee yhtä 





Megaflex Oy tarjoaa monia erilaisia sähköisiä ratkaisuja eri alojen tuotannon seurantaan 
ja valvontaan liittyen. Rakennustuotantoon suunniteltu MEGAFLEX 5.0-työmaaportaali 
on kulunhallintajärjestelmä, joka on suunniteltu erityisesti työmaiden tarpeisiin. Järjes-
telmä on selainkäyttöinen ja toimii pilvipalveluna. [7]. 
Korjausrakentamisen kannalta mielenkiintoinen vaihtoehto on pienille työmaille suunni-
teltu mobiili-työmaapalvelu. Palvelun avulla työntekijä voi leimata itsensä työmaalle mo-
biililaitteellaan, jos kiinteää leimauslaitetta ei kyseisellä työmaalla ole. Työnjohtajan on 
myös mahdollista rekisteröidä liikkuvat työntekijät vaihtuville työmaille. Työmaalle rekis-
teröidyt työntekijät on myös mahdollista todentaa tarvittaessa mobiililaitteella. Sovellus 
tekee myös kuukausittain raportoinnin verottajalle. [7]. 
Järjestelmästä löytyy integrointi Vero.fi- ja Tillajavastuu.fi-järjestelmiin. Henkilötietojen 
leimaus työmaalle onnistuu myös veronumeroa tai VALTTI -korttia hyödyntämällä. [7]. 
5.2.4 Muita mobiilisovelluksia työmaille 
Opinnäytetyön edetessä vastaan tulleita sovelluksia, jotka tarjoavat sähköisiä ratkaisuja 
muiden muassa projektinjohtoon, ilmoitusvelvollisuuteen, työajanseurantaan, dokumen-
tointiin, mittareihin ja toiminnanohjaukseen ovat Takamäki Site manager, JD-Mobiili, 




5.3 Käyttökokemuksia ohjelmista 
5.3.1 Consight 
Consight on mobiilisovelluksella ja selaimella toimiva projektinohjaustyökalu. Consight-
sovelluksella onnistuu tuotannon valvonta ja tarkastukset, korjaus- ja tehtävälistojen 
luonti ja niiden kohdistus piirustuksiin. Consight-sovelluksella onnistuu myös työturvalli-
suusmittaukset. Projektin osapuolet näkevät reaaliajassa tehdyt tarkastukset ja voivat 
saada sovelluksen kautta tiedon virheistä, korjauksista tai tehtävistä kohdistettuna pii-
rustukseen. Virheet ja korjaukset voidaan myös kohdistaa listaa luodessa, jolloin tieto 
tehtävästä menee automaattisesti korjausvastuulliselle taholle projektin sisällä. [8]. 
Opinnäytetyön rinnalla koekäytettiin Consight-projektinohjaustyökalua kolmella työ-
maalla. Kokeilukohteita olivat Niemenmäen kalliosuojan paineoven vaihto, Keskuspelas-
tusaseman miehistötilan keittiöremontti ja Lpk Haltian Kota-projekti. Consight-sovellus 
saatiin koekäyttöön vasta opinnäytetyön loppumetreillä, joten käyttökokemukset sovel-
luksesta jäivät tällä erää kohtuullisen suppeiksi.  
Consight on selvästi suunniteltu helpottamaan suurien rakennusprojektien hallintaa ja 
dokumentointia. Virheen tai huomion kohdistaminen tilaan ja korjauspyynnön kohdista-
minen vastuulliselle toimivat varmasti hyvin projekteissa, joissa on paljon tiloja ja useita 
osapuolia. Korjauksen tai virheen kohdistaminen helpottaa huomattavasti projektin to-
teutuksessa tehtyjen virheiden korjaamista. 
Staran Korjausrakentaminen on profiloitunut osastoksi, jonka osaamista ovat pienet kor-
jaustyöt ja pienehköt rakennusprojektit. Korjausrakentamisen tyypillinen työmaa on ra-
jattu yhteen alueeseen, jossa korjattavia tiloja on vain yksi. Consightin kohdistusominai-
suuden hyödyt menetetään lähes kokonaan käytännössä, jos kohdistettavia tiloja on vain 
yksi. Kohdistuspiirustukseksi voidaan valita myös tarkempi detaljikuva, johon kohdistuk-
set on mahdollista tehdä. Käytännössä pienelle yhden tilan alueelle tehtyjen virhekoh-
distusten hyödyt tehtävänjaossa ja suorittajan vastuuttamisessa jäävät pieniksi, kun sa-
man asian voi yksinkertaisesti hoitaa puhelinsoitolla. [9;10;11.] 
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Käytettävyydeltään Consight-sovellus on kohtuullisen helppokäyttöinen ja käyttötuntien 
lisääntyessä ohjelman käyttöön tulee varmasti lisää rutiinia. Pilottikohteet eivät kuiten-
kaan olleet riittävän suuria, jotta Consight-projektinjohtosovelluksesta olisi saatu parhaita 
puolia irti. [9;10;11.] 
5.3.2 Whatsapp 
Kesällä 2015 otettiin korjausrakentamisen työnjohdon kesken käyttöön pikaviestintäpal-
velu Whatsapp. Sovellus ladattiin Google Play-kaupasta työnjohdon älypuhelimiin. Ilmai-
sena sovelluksena kynnys sovelluksen kokeilemiseksi oli pieni. Sovellukseen perustettiin 
viestiryhmä, jonne koko työnjohto lisättiin. Käyttökokemusten perusteella viestiryhmät li-
säsivät työnjohtajien yhteistyötä ja tietoisuutta muiden tekemisistä. Lisäksi viestiryhmä 
koettiin helpoksi tiedotus- ja tiedustelukanavaksi, haettaessa esimerkiksi työntekijöitä tu-
leviin töihin ja akuutteihin tilanteisiin. Whatsappin käyttöönotto ei vaatinut erityisiä inves-
tointeja, koska se toimii kaikilla mobiililaitteilla, joissa on toimiva nettiyhteys. Kaikilla kor-
jausrakentamisen työnjohtajilla oli jo valmiiksi älypuhelin. [12;13.] 
5.3.3 Session 
Session on mobiilisovellus, jolla kaksi osapuolta pystyy avaamaan puheyhteyden toi-
siinsa ja lataamaan kuvan molempien ruudulle tarkasteltavaksi. Kuvaan voi myös tehdä 
istunnon aikana merkintöjä. Session on koettu korjauskohteissa hyväksi tilanteissa, 
joissa asentaja haluaa neuvotella työnjohtajan kanssa työkohteessa tapahtuvista asen-
nuksista ja ongelmista. Työnjohtaja voi näyttää ruudulta, miten haluaa asennuksen suo-
ritettavan. Pienissä korjauskohteissa työnjohtajan ei tämän ansiosta tarvitse välttämättä 
käydä ollenkaan kohteessa. 
5.3.4 Visma, M2 mobiili 
Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä 
IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja [14]. M2-mobiili on Visman sovellusratkaisu 
yrityksen matka- ja kuluhallintaan. M2-mobiilisovelluksen käyttö aloitettiin täysimittaisesti 
Staran Rakennustekniikan Korjausrakennusyksikössä kesällä 2015. Tällä hetkellä sovel-
lus on vain työnjohdon käytössä. M2-mobiilisovellus perustuu GPS-pohjaiseen ajokilo-
metrien seurantaan ja auttaa käyttäjää työkilometrien ilmoituksessa palkanlaskentaan. 
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Käyttäjän tarvitsee vain laittaa sovellus päälle työajolle lähdettäessä ja sammuttaa se 
määränpäässä. Sovellus laskee kilometrit GPS-paikannusta hyödyntäen. Sovelluksen 
käytöstä on saatu hyviä kokemuksia käyttäjien keskuudessa. Todetut ongelmat ovat liit-
tyneet vanhojen vielä käytössä olevien älypuhelimien puutteelliseen suoritustehoon. 
Käytön ongelmat on saatu ratkaistua päivittämällä puhelinmalli uudempaan. [12;13;14.] 
 
5.4 Mobilenote Staran käytössä 
Muutamilla Staran osastoilla on otettu käyttöön Mobilenote-sovellus, joka toimii tuotan-
nonohjauksen työkaluna. Mobilenote on suomalaisen Geometrix Oy:n kehittämä tuote, 
joka toimii SaaS-periaatteella (software-as-a-service) eli ohjelmistotoimittaja huolehtii sii-
hen liittyvän palvelininfrastruktuurin ylläpidosta, ja Stara maksaa palvelun käytöstä käyt-
täjämääriin perustuvia lisenssi- ja käyttömaksuja. Mobiiliteknologiaa ja paikkatietoa hyö-
dyntävillä ratkaisuilla on tehty Starassa pienimuotoisia kokeiluja jo aiemmin, mutta nyky-
muotoisen Android-puhelimilla toimivan Mobilenoten käyttöönotto on aloitettu vuonna 
2011. [15.] 
Toistaiseksi sovelluksen käyttö on ollut pilottivaiheessa, mutta tavoitteena on laajentaa 
sovelluksen käyttöä ja saattaa se koko organisaation käyttöön. Työn alla on parhaillaan 
Mobilenoten ja SAP-järjestelmän rajapinta, joka mahdollistaa SAP-järjestelmään avatun 
työn tulemisen Mobilenote sovellukseen ja sähköisen tuntien kirjaamisen SAP-järjestel-
mään Mobilenotella. [15.] 
Työn alla on myös rajapinta Pakki-järjestelmän kanssa, joka mahdollistaa turvallisuus-
poikkeamista ilmoittamisen Mobilenotella mobiilisti. Rajapinnan pitäisi olla valmis mar-
raskuun 2015 loppuun mennessä. [15.] 
Mobilenote vaatii verkkoyhteyden aina, kun sillä tehdään kirjauksia. Tämä aiheuttaa on-
gelmia toimittaessa katvealueilla esimerkiksi tunneleissa. Mobilenotessa ei ole tällä het-
kellä mahdollisuutta tallentaa tietoa puhelimeen ja lähettää sitä järjestelmään myöhem-
min verkkoyhteyden ollessa mahdollinen. [15.] 
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Staran Ympäristön hoito YHO on ottanut testikäyttöön Mobilenotella paikkatietoon pe-
rustuvan työnohjauksen ja tuntikirjanpidon. Mobiilisovellus näyttää kartalta asennusryh-
män sijainnin. Asentaja avaa työn kartalta ja kirjaa itsensä sisään työkohteeseen. Sovel-
lus laskee asentajan käyttämän työajan kohteessa ja kirjaa työn kustannukset työnjoh-
tajalle tarkastettavaksi. [15.] 
Mobilenote-sovellukseen on mahdollista rakentaa erilaisia työkaluja ja tarkastuspohjia. 
Staran leikkivälinetarkastajat ovat ottaneet käyttöön sovellukseen rakennetun tarkastus-
listan kaupungin leikkipuistojen vuositarkastusten helpottamiseksi. Tarkastuslista toimii 
yksinkertaisella rasti ruutuun periaatteella, joka on helppo käydä läpi kohteessa. Työka-
lulla voi myös lisätä merkintöjä ja ottaa valokuvia tulevia korjauksia ja tarkastuksia varten. 
[15.] 
Mobilenote toimii käytännössä millä tahansa mobiililaitteella, mutta testikäytössä on huo-
mattu vanhempien puhelinmallien pätkivän yhteyttä. Käytetyt puhelimet ovat olleet Sam-
sungin puhelimia, mutta Mobilenote pyörii millä tahansa mobiililaitteella, jonka käyttöjär-
jestelmä on Android. Kokemukseen perustuen Samsungin S4 ja S5 ovat olleet riittävän 
tehokkaita pyörittämään Mobilenote-sovellusta ilman ongelmia. Käytännössä on myös 
todettu sovelluksen käytön olevan helpompaa tabletilla, jolloin käytössä on isompi 
näyttö. Akunkesto voi aiheuttaa myös ongelmia, jos mobiililaitetta ei ole päivän aikana 
mahdollista ladata.  Laitehankinnoissa ongelmia on aiheuttanut muun muassa laiteval-
mistajien nopea tahti tuoda uusia puhelinmalleja markkinoille, jolloin vanhat riittävän te-




6 Visio toiminnan järjestelystä 
 
Osana opinnäytetyötä oli luoda tutkitun ja havaitun tiedon pohjalta visio ideaalista toimin-
nan järjestelystä Staran Rakennustekniikan Korjausrakennusosastolla. Mallin on tarkoi-
tus toimia eräänlaisena suuntaa näyttävänä visiona tuleville valinnoille toimintaa mah-
dollisesti uudelleen organisoitaessa ja mobiiliteknisiä valintoja tehtäessä. 
Ideaalissa tilanteessa toiminta on järjestetty siten, että päällekkäisiä työsuoritteita tapah-
tuu osaston sisällä mahdollisimman vähän.  
6.1.1 Uusien sovellusten valinta ja käyttöönotto 
Ohjelmistojen valinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota ohjelmien väliseen kommu-
nikointiin ja valinnoissa vältettävä ratkaisuja, jotka lisäävät päällekkäisiä työsuoritteita ja 
ylläpidollisia toimia Korjausrakennusosastolla. Parhaassa tapauksessa taloudenhallinta, 
tuotannonohjaus, kulunvalvonta ja laskutusohjelmat ovat saman ohjelmistovalmistajan 
tuotteita, jolloin rajapintojen toimivuutta voidaan pitää ohjelmistovalmistajan vastuulla.  
Staralla käytössä oleva SAP-järjestelmä aiheuttaa haasteen tuotannonohjaus- ja kulun-
valvontasovelluksia valittaessa. Lähes kaikkiin markkinoilla oleviin ohjelmistoihin tämä 
rajapinta pitää rakentaa erikseen, jotta sovellusten kirjaama tieto päivittyy automaatti-
sesti SAP-järjestelmään ilman manuaalista kirjaamista. Ohjelmistovalmistajilla voi olla 
omat valmiit rajapintaratkaisut valmiina pakettina. Rajapinta on kuitenkin selvitettävä 
aina tapauskohtaisesti. 
Otettaessa uusia ohjelmistoja osaston käyttöön on kiinnitettävä huomiota käytön opette-
luun ja varattava siihen koulutusaikaa. Koulutukset tulisi myös jakaa siten, että opetus ei 
etene liian nopeasti ja ettei tietoa syötetä liikaa yhdellä kerralla. Pienissä annoksissa 
opittu tieto jää paremmin opiskelijan mieleen. Tämä aikaisemmissa koulutustilaisuuk-
sissa todettu ongelma ilmeni muutamista kyselytutkimuksen vastauksista. (Liite 4.) 
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6.1.2 Työtilausten hallinta ja työn jakaminen 
Korjausrakennusosastolla havaittuna ongelmana voidaan nähdä työtilausten tuleminen 
eri työnjohtajille hallitsemattomasti. Varsinkaan pienistä töistä ei ennen niiden aloitta-
mista ole olemassa listaa, jossa olisi priorisoitu myös työn kiireellisyys. Monesti yksittäi-
set korjauspyynnöt ovat vain yhden työnjohtajan tiedossa. Tästä voi aiheutua ongelmia 
esimerkiksi äkillisissä sairastapauksissa.  
Toiminnan kehitysehdotuksena tuleville tilauksille ja korjauspyynnöille perustetaan työ-
rekisteri, jonne kaikki tulevat uudet työt kirjataan. Rekisterin tulisi ilmoittaa selkeästi ky-
seisen työn kiireellisyys ja mahdollisesti antaa myös ehdotus vastuullisesta työnjohta-
jasta perustuen kohdetietoon. Jos jollakin työnjohtajalla on avoimia töitä kohteessa, eh-
dottaisi rekisteri automaattisesti tätä työnjohtajaa vastuulliseksi työstä. Näin työ saatai-
siin lähtökohtaisesti annettua työnjohtajalle, joka toimii jo valmiiksi kohteessa. Työnjoh-
tajalla olisi myös mahdollisuus kieltäytyä työstä, jos työtilanne ei anna myöden. 
 
Kuva 3: Visio toiminnan järjestelystä. 
Kuvassa 3 on visioitu toiminnan järjestelyn mallia, jossa tilauksen tulevat työrekisterin 
kautta jaettavaksi työnjohtajille. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen ja työtuntien kirjan-




Työrekisterin perustaminen on asiakokonaisuus, joka vaatii lisäselvitystä markkinoilla 
olevista järjestelmistä, vaihtoehtoihin perehtymistä ja koekäyttöjä. Lisäselvitystä vaatii 
myös menetelmät, joilla työt kirjataan rekisteriin. Voiko työn tilaaja työtilausta tehdessään 
tehdä samalla kirjauksen työrekisteriin, vai vaatiiko rekisterin ylläpitäminen jatkuvaa uu-
sien töiden kirjaamista korjausrakennusosastolla. Joka tapauksessa työtilaukset tulisi 
tässä mallissa saada keskitettyä yhteen osoitteeseen, jotta rekisterin ylläpito olisi mah-
dollista.  
6.1.3 Työn avaaminen järjestelmään 
Työn avaaminen taloushallintajärjestelmään edellisessä kohdassa esille otetun työrekis-
terin avulla voisi tapahtua hyväksymällä työrekisteriin lisätty työ avattavaksi kyseiseen 
korjauskohteeseen. Hyväksymisvaiheessa vaihtoehtoina olisi uuden työn avaaminen, 
jolloin järjestelmä avaisi uuden työnumeron järjestelmään. Toinen vaihtoehto olisi työn 
vastaanotto ja yhdistäminen jo olemassa olevaan työhön ja työnumeroon. Hyväksymisen 
jälkeen järjestelmä avaa työn automaattisesti taloushallintajärjestelmään ja antaa työn-
johtajalle kyseisen työn työnumeron. Työn avaaminen hyväksymällä säästäisi työnjohta-
jan työaikaa ja vähentäisi päällekkäisiä työsuoritteita yksikön sisällä ja korjauskohteissa. 
Kyselytutkimukseen vastanneet työnjohtajat arvioivat työn avaamisen vievän keskimää-
rin kaksi tuntia viikoittaista työaikaa. 
6.1.4 Dokumentointi ja raportit 
Työkohteen vaatima dokumentointi voitaisiin suorittaa mobiililaitteella täyttämällä val-
miita mobiililomakkeita työmaalla. Valokuvien liittäminen raportteihin voisi olla myös työ-
maalla tapahtuva toimenpide dokumentoinnin yhteydessä. Esimerkiksi kosteusvauriora-
portin luominen voisi tapahtua täyttämällä mobiililomakkeeseen tarvittavat tiedot ja kos-
teusarvot. Raportit ja dokumentit tallentuvat kohdekansioon, josta ne voidaan tulostaa 
tai jakaa projektin osapuolille. Raportti syntyisi tarkastuksen yhteydessä, jolloin säästet-
täisiin raportin kirjoittamiseen kuluva aika. Myös työntekijä voisi olla velvollinen täyttä-
mään sähköistä työkohdepäiväkirjaa työn edetessä. Valmiiksi rakennetut työlistat, joita 
työntekijä päivittää työmaalla voisivat helpottaa työn etenemisen seurantaa ja työn laa-
tua. Työntekijä voisi olla myös velvoitettu ottamaan valokuvia ennalta määrätyistä detal-




Tuntikirjanpito voitaisiin järjestää sähköisellä järjestelmällä, jota työntekijät käyttävät päi-
vittäin työkohteissa. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi työmaiden leimauslaitteita ja mobiili-
tekniikkaa hyödyntävät sähköiset ratkaisut. Mobiilileimaus työlle vaikuttaa korjausraken-
tamisen tarpeet huomioon ottaen toimivalta ratkaisulta. Leimaus työlle voi perustua paik-
kasidonnaisuuteen tai sovelluksesta valittaviin työnumeroihin. Paikkasidonnaisuuteen 
perustuva tuntikirjaus työkohteessa ei välttämättä kuitenkaan ole tavoiteltava ratkaisu 
Korjausrakennusosastolla, koska pienten korjaustöiden luonteeseen kuuluu monesti 
työn valmistelu Konepajalla ennen työsuoritusta kohteessa. Isommilla työmailla voitaisiin 
käyttää työmaan leimauslaitetta tuntikirjanpitoon. Sähköistä tuntikirjanpitojärjestelmää 
käytettäessä työnjohdon tehtäväksi jää kuitata kirjautuneet työtunnit sähköisesti, ennen 
kuin työtunnit päivittyvät taloushallintajärjestelmään ja palkanlaskentaan.  
Sähköisellä tuntikirjanpidolla olisi todennäköisesti mahdollista vähentää virheellisten tun-
tikirjausten määrää edellyttäen, että käytettävä ohjelmisto on selkeä ja käyttäjäystävälli-
nen. Virhekirjausten vähentyessä saadaan laskemaan myös työnjohtajan käyttämä työ-
aika tuntilappujen tarkastamiseen ja kustannusten selvittämiseen. Toimivalla järjestel-
mällä myös taloushallintajärjestelmän ylläpidolliset työt vähenevät, kun työtunteja ei tar-
vitse kirjata manuaalisesti taloushallintajärjestelmään. 
6.1.6 Ostolaskut 
Enemmistö Korjausrakennusosaston työnjohdosta pitää laskujen tarkastamista turhaut-
tavana, liian tarkkana ja liikaa aikaa vievänä työsuoritteena. Ongelmat johtuvat pitkälti 
tulevien laskujen puutteellisista liitetiedoista, jotka tuottavat toistuvia ongelmia. 
Mahdollisuus puitesopimustoimittajilta tulevien laskujen hallintaan tai yhdenmukaistami-
seen voisi olla ajatus, jonka tutkiminen voisi olla aiheellista. Puitesopimustoimittajilla on 
tälläkin hetkellä olemassa laskutukseen liittyvä ohjeistus, mutta sen noudattamisessa 
ilmenee jatkuvasti puutteita. Olisiko laskulla tarvittavat lisätiedot ja liitteet hallittavissa 
jollakin ennalta sovitulla järjestelyllä tai järjestelmällä. Voisiko laskutusjärjestelyihin kiin-





Heinäkuussa 2014 tuli rakennusalalla voimaan ilmoitusvelvollisuus, joka velvoittaa pää-
toteuttajaa ilmoittamaan kuukausittain yhteisellä työmaalla työskentelevien henkilöiden 
tiedot verottajalle. Ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan, kun kokorakennushankkeen arvo 
ylittää 15 000 euroa. [16.] 
Lukumääräisesti suurin osa Korjausrakennusosaston töistä on arvoltaan alle 15 000 eu-
ron töitä, eikä ilmoitusvelvollisuus ole voimassa. Toisaalta 15 000 euron rajaa voidaan 
pitää alhaisena rajana, koska summa sisältää myös materiaalit.  
Korjausrakentamisen työnjohdolle ilmoitusvelvollisuus teettää töitä viikoittain. Suurim-
mat ongelmat ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisen kanssa ilmenevät tilanteessa, kun yh-
dellä Korjausrakentamisen työnjohtajalla on samaan aikaan käynnissä useampi arvol-
taan yli 15 000 euron korjaushanke. Yhden työmaan ilmoitusvelvollisuuden teettämä työ-
määrä on lähes sama pienissä ja isoissa kohteissa. Jos ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuu-
luvia kohteita on samanaikaisesti monta käynnissä, kertautuu myös ilmoittamisen työ-
määrä. Oman haasteensa työnjohdolle aiheuttaa myös aliurakoitsijan työntekijöiden 
suuri vaihtuvuus kaupungin työmailla. 
Työmaakohtaisen ilmoitusvelvollisuuden täyttämisen helpottamiseksi ja ilmoittamisen 
laadun parantamiseksi tulevaisuudessa voitaisiin käyttää sähköistä järjestelmää, joka pi-
tää kirjaa työmaalla liikkuvista yrityksistä ja työntekijöistä. Kirjauksessa hyödynnetään 
työmaiden leimauslaitteita ja mobiilileimausta työmaalle. Markkinoilla on useita palvelun-
tarjoajia, joiden tuotteilla on mahdollista toteuttaa ilmoitukset verottajalle ja sähköinen 
tuntikirjanpito omille työntekijöille.  
Ohjelmistojen valinnassa pitäisi ehdottomasti välttää ratkaisuja, jotka lisäävät toimintojen 
päällekkäisyyttä ja teettävät ylläpidollista työtä Korjausrakennusosastolla. Käytännössä, 
jos sähköistä tuntikirjanpitoa otetaan käyttöön, pitäisi huolehtia, että sähköisen tuntikir-
janpidon keräämä tieto päivittyy myös verottajalle ilmoituksia tekevään järjestelmään. 
Lisäselvitystä vaatii kuitenkin, mikä markkinoilla oleva ohjelmisto sopisi parhaiten Kor-




Urakkalaskentaa voisi olla tehostettavissa järjestelyllä, joka helpottaisi annettujen puite-
sopimushintojen vertailua. Opittua kustannustietoa paremmin seuraamalla ja arkistoi-
malla saavutettaisiin tarkempia urakkalaskelmia ja sitä kautta mahdollisesti myös lisää 
tilauksia kattohintavarauksia laskemalla.  
6.1.9 Materiaalihankinnat 
Korjausrakentamisen työn tehokkuutta laskevana tekijänä voidaan pitää sopimuksia, 
jotka rajoittavat materiaalihankintojen tekemistä työkohdetta lähimmässä mahdollisessa 
rautakaupassa. Tällä hetkellä käytettävän rautakauppaketjun myymälät eivät sijaintinsa 
puolesta kata riittävän hyvin koko kaupunkia. Tälle hankintojen keskittämiselle olisi ai-




7 Johtopäätökset ja pohdinta 
7.1 Lopun alkusanat 
Opinnäytetyön edetessä kävi kirjoittajalle yhä selvemmin ilmi, kuinka laajasta asiakoko-
naisuudesta mobiilitekniikan osalta puhutaan. Opinnäytetyötä voidaan pitää eräänlai-
sena pintaraapaisuna mobiilitekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Uusien mobiilitekniik-
kaa hyödyntävien järjestelmien soveltuvuus Staran Korjausrakennusosastolle vaatii eh-
dottomasti lisäselvitystä, ennen kuin voidaan todeta jokin tietty sovellus parhaiten osas-
tolle sopivaksi.  
Työn edetessä opinnäytetyöstä muodostui ehkä ennemmin korjausrakentamisen mobii-
liteknisten tarpeiden selvitys ja osaston ongelmakartoitus kuin varsinainen mobiilistrate-
gia.  Osatavoitteeksi asetettu ideaalin vision luominen toiminnan järjestelystä vaati myös 
työn kokoon nähden paljon aikaa ja pohdintaa. Opinnäytetyön aiheen rajaus olisi lähtö-
kohtaisesti voinut olla tiukempi keskittyen esimerkiksi vain ideaalin vision luomiseen tai 
mobiiliteknisten ratkaisujen kartoittamiseen. Työn alussa myös kirjoittajan oma näkemys 
aiheesta oli huomattavasti suppeampi, eikä tiukempaa aiheen rajausta lähtötietojen pe-
rusteella osattu vaatia. Tällaisena opinnäytetyö toimii ikään kuin sisäänheittäjänä Kor-
jausrakennusosaston toimintaan, tarpeisiin ja ongelmiin. Ideaalista toiminnan järjeste-
lystä tuotettu visio perustuu kyselytutkimukseen, Korjausrakentamisen työnjohdon ja kir-
joittajan oman työkokemuksen perusteella tehtyihin havaintoihin.  
7.2 Johtopäätökset 
Stara toimii viidessä tuotantoyksikössä eri alojen parissa. Eri yksiköt toteuttavat toimin-
taansa pitkälti omilla hyväksi havaituilla tavoillaan. Ohjelmistojen rakentaminen koko or-
ganisaation käyttöön vaatii pitkäjänteistä kehitystyötä ja kohdistusta eri osastojen tarpei-
siin. Ratkaisu, joka toimii toisella osastolla, ei välttämättä toimi toisella.  
Korjausrakennusosaston mobiiliteknisiä tarpeita pohdittaessa on pidettävä mielessä, 
että suurin osa töistä koostuu pienistä alle 7 500 euron töistä. Pienessä korjaustyössä 
mobiilitekniikan tarjoamien ratkaisujen tulee olla yksinkertaisia, eikä sovelluksen käyttö 
ja ylläpito voi olla työlästä verrattuna saavutettuun hyötyyn.  
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Korjausrakennusosaston jokapäiväiset mobiilitekniset tarpeet ovat ennemmin digitaali-
sen dokumentoinnin, toiminnanohjauksen ja tuntikirjanpidon alueella kuin suurille työ-
maille suunnatuissa projektinjohtosovelluksissa. 
Monet rakennusalan mobiilisovelluksia tarjoavat yritykset myyvät kokonaisuutta, jolla 
voidaan hallita koko yrityksen taloutta ja tuotantoa. Ideaalissa tilanteessa yhdellä järjes-
telmällä pystytään hoitamaan koko yrityksen toimintaa aina laskennasta laskutukseen 
sisältäen myös kaiken siltä väliltä. Staralla on käytössä taloudenhallintajärjestelmä SAP. 
Järjestelmän käyttö voi aiheuttaa haasteita tuotaessa mobiilisovelluksia korjausraken-
nusyksikön käyttöön. Jos kyseessä on sovellus, jolla voidaan kirjata kustannuksia teh-
dylle työlle, vaaditaan SAP-järjestelmän ja uuden sovelluksen välisen rajapinnan teke-
minen toimivaksi, jotta ohjelmat voivat siirtää tietoa järjestelmästä toiseen. 
Mobilenote-sovelluksen ja SAP:n välinen rajapinta on parhaillaan valmistumassa. Tämä 
mahdollistaa tuntien kirjaamisen sähköisesti SAP järjestelmään. Sähköisen tuntikirjanpi-
don osalta olisi suositeltavaa perehtyä Mobilenoten tarjoamiin mahdollisuuksiin ja tutkia 
ohjelman hyötykäyttöä korjausrakentamisessa, koska rajapinta taloushallintajärjestel-





Opinnäytetyön edetessä heränneitä aiheita ja ideoita, joita voisi olla syytä tutkia lisää. 
- Lisäselvitys Korjausrakennusosaston tarpeista. 
- Lisää tietoa mobiilisovelluksista, jotka täyttävät korjausrakennusosaston tarpeet 
eri osa-alueilla.   
- Yhden tai useamman sovelluksen koekäyttäminen osastolla ja sen soveltuvuu-
den arviointi osaston tarpeisiin. Kustannusten arviointi verrattuna saavutettuihin 
hyötyihin. 
- Työrekisterin perustaminen ja sen järjestely. Työtilausten keskittäminen ja rekis-
terin hallinta. Selvitys markkinoilla olevista ratkaisuista. 
- Sähköisen tuotannonohjauksen toteutus ja sähköisten järjestelmien soveltuvuus 
Korjausrakennusosastolle. Ajoneuvon seurannan tarjoamat mahdollisuudet. 
- Aliurakoitsijan vastuuttaminen ja sopimusten noudattamisen seuranta. Konkreet-
tiset toimet, joilla parannetaan aliurakoitsijan toimintaa kaupungin työmailla. Os-
tolaskujen liitetietojen kehittäminen. 
- Sähköisen tuntikirjanpidon toteutus ja koekäyttö korjausrakennusosastolla. Kat-
tavampi selvitys markkinoilla olevista vaihtoehdoista. 
- Mobilenoten optimoiminen ja hyödyntäminen korjausrakentamisen toiminnassa. 
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Onko mobiilisovellusten tuominen työmaille mielestäsi hyvä asia?
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Avoimia	kysymyksiä
Mikälainen	on	työntekijoidesi	osaaminen	mobiililaitteiden	kanssa?
Mitä	pitäisi	pystyä	tekemään	työmaalla	mobiililaitteella?
Mitä	mobiililaitteita	käytät?
Mitkä	toiminnot	vaativat	ehdottomasti	tietokoneen?
Mitä	toimintoja	pystyy	tekemään	tabletilla,	mutta	ei	puhelimella?
Mitkä	ovat	uusien	ohjelmien/laitteiden	käyttöönoton	suurimpia	ongelmia?
Muuta	sanottavaa	asian	tiimoilta?
